

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU „Dobudovanie parčíka centrum a PIS“

Zhodnotenie projektu, ako celku

Projekt z programu rozvoja vidieka „LEADER“ opatrenie 3.4.2 „Obnova a rozvoj obcí“ bol zameraný na výstavbu objektov podporujúci rozvoj miestnej technickej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu.

Prírodné krásy a geografická poloha obce Klokoč ležiacej v strede oblasti Podjavoria, kde hraničí s katastrálnymi územiaми obcí Stožok, Vígľaš, Stará Huta, Slatinské Lazy a V. H. Kalinka sú predurčené na vidiecky turizmus, ako aj skutočnosť, že obcou prechádza Hontianská cyklomagistrála. Na základe týchto skutočností obec spracovala žiadosť o NFP, aby sa rozšírili možnosti aktívneho oddychu obyvateľov obce Klokoč, návštevníkov a turistov, aby sa zvýšila atraktivita obce a hlavne aby sa zabezpečila dobrá orientácia v obci.

Priebeh realizácie projektu

Projekt bol realizovaný v zmysle projektových dokumentácií, ktoré boli spracované na čisté plochy, preto nebolo potrebné vykonať žiadne demontážne práce. Aby sa zabezpečilo značenie Hontianskej cyklomagistrály v začiatku trasy prechádzajúcej územím obce, bolo nutné osadiť v miestnej časti Jašov vrch smerovník. V časti kde je umiestnený sa naskytne unikátny výhľad na celé Podjavorie, oblasť vrchov Horného a Dolného Chvojna, Podbokov, Rohou, Ostrôžok a Grúňa.

V časti parčíka Centrum bol vybudovaný oporný múrik, ktorý bráni zosuvu zeminy na miestnu komunikáciu cesta do Jašov. V opornom múriku boli vybudované dve odpočinkové turistické miesta a upravilo sa verejné priestranstvo, ktoré je medzi križovatkou ciest cesta do Jašov, MK Horná ulica, MK do Bartkou a cestou III. triedy. Súčasťou parčíka Centrum je umiestnený smerovník, ktorý bude slúžiť pre orientáciu cykloturistov a turistov v obci po Hontianskej cyklomagistrále.

Pri prameni Polom v lokalite Sliackovci bol osadený mapový informačný panel, smerovník a zastrešené turistické odpočinkové miesto a vstupná tabuľa. Mapový informačný panel bude slúžiť pre informovanie návštevníkov a turistov v akom území sa nachádzajú. Smerovník bude slúžiť na orientáciu v priestore. Zastrešené odpočinkové miesto bude slúžiť na oddych návštevníkom prameňa, turistom a cykloturistom prechádzajúcich Hontianskou cyklomagistrálou. Vstupná tabuľa bude informovať o vstupe z územia obce Slatinské Lazy do obce Klokoč.

Všetky prvky priestorového informačného systému (PIS), ako aj dobudovaný parčík Centrum je verejnosti prístupný bez obmedzenia.

Realizácia projektu začala 5. novembra 2012 a bola ukončená 30 apríla 2013 firmou ASTA spol. s r.o, Družstevná 62, Zvolenská Slatina v súlade s platnými normami v oblasti životného prostredia a stavebného zákona

Stanovené ciele projektu a dosiahnuté výsledky

Tento projekt spĺňa niekoľko cieľov, ktoré obec chcela dosiahnuť, čo realizáciou projektu „Dobudovanie parčíka Centrum a priestorový informačný systém“ aj dosiahla.

- **Ciele projektu dlhodobé:** zlepšila sa občianska vybavenosť technickej infraštruktúry súvisiaca s podporou vidieckeho cestovného ruchu v regióne Podpodľania

- **Hlavný cieľ projektu:**
- a.) prispeje k zamedzeniu migrácii mladých obyvateľov z obce
- b.) zvýši kvalitu života obyvateľov obce, turistov a návštevníkov obce
- c.) zatriktívni vidiecke prostredie obce
- d.) prispeje k dobrej orientácii obcou
- e.) prispeje k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
- f.) časom prispeje k zamestnanosti v oblasti služieb
- g.) bude prístupný verejnosti a má minimálne regionálny význam

- **Čiastkové ciele:**
- a.) vybudovať oporný múr a 3 turistické odpočinkové miesta
- b.) osadiť 1 vstupný panel, 1 mapový panel a 3 orientačné smerovníky
- c.) upraviť verejné priestranstvo v parčíku Centrum

Záverom hodnotiacej správy treba povedať, že tento projekt je prínosom pre rozvoj vidieckeho turizmu v obci.

Pri samotnej realizácii nevznikli žiadne nezrovnalosti čo sa týka dodávok a kvality dodaných materiálov a prevedených prác.

Projekt sa zrealizoval v celkovom náklade 36 801,68,-€ za finančnej podpory z EPFRV vo výške 24 608,18€ zo ŠR vo výške 10 456,57€ a z rozpočtu obce vo výške 1 736,93€.

V Klokoči dňa: 30. 04. 2013.

Jozef V ý b o š ť o k
starosta

Správu vypracovala : Anna P u r d e k o v á
projektová manažérka