

DODATOK č. 1 Zmluve o dielo č.05/2011

na zhotovenie stavby „Klokoč, kanalizácia a ČOV“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Obec Klokoč

Zastúpený: Jozef Vyboštok – starosta obce
Sídlo: Obecný úrad Klokoč č. 1
IČO: 00319996

Zhotoviteľ : ASTA spol. s.r.o., Družstevná č.62, 962 01 Zvolenská Slatina

Zastúpený : Ing. Matúš Strelec – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať po technickej stránke - p. Jombík Ján
Bankové spojenie : VUB Zvolen č.ú. 695247412/0200
IČO : 31585795 DIČ : 2020475732 IČ DPH : SK2020475732

Zapísaný v obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrica vl. č. 1212/S

sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto

dodatku č.1

ktorým sa ZoD upravuje nasledovne:

Z dôvodu pridelenie len časti prostriedkov z Envirof fondu pre rok 2011 a ich presun do ďalších rokov sa strany dohodli na nasledovnej zmene j ZoD v článku

V čl. IV. Čas plnenia:

Nový termín ukončenia stavby: 11/2013

Ostatné ujednania rámcovej ZoD ostávajú bez zmien.

Tento dodatok č. 1 je neodeliteľnou súčasťou ZoD č.05/2011 na zhotovenie stavby „Klokoč, kanalizácia a ČOV“ a upravuje jej znenie len vo vyššie uvedenom rozsahu.

Je vyhotovený v 4 exemplároch z ktorých 2 sú určený pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Dátum : 30.11.2011

Dátum : 30.11.2011

Objednávateľ
Obec Klokoč
Jozef Vyboštok – starosta obce

Zhotoviteľ
ASTA s.r.o. Zvolenská Slatina
Ing. Matúš Strelec – konateľ spoločnosti

