

*

Dodatok k ZoD č.082-11

Zákazka číslo : **082-11**

Zhotoviteľ :

HERDA, spol.s r.o.
Sokolská 25/324
960 01 Zvolen

V zastúpení Ing.Ján Herda-konateľ
Banka SLSP a.s. pobočka Zvolen
č.ú. **0403189178 / 0900**
IČO **36 058 548**
IĎDPH **SK2020070756**

Objednávateľ :

p. **Obec Klokoč**
Klokoč č.1
962 25 Klokoč
zast. **Jozef Výboštok**
Banka **VÚB**
č.ú. **1643898453 / 0200**
IČO **00319996**
tel. **045 / 5402 881**

Pozmeňuje sa bod č.3 nasledovne :

3. Čas plnenia

Na základe dohody s objednávateľom sa mení termín ukončenia zákazky z pôvodného termínu **31.08.2011** na **31.10.2011**.

Tento nový termín je pre obe strany záväzný.

Vo Zvolene, dňa 22.08.2011.

Zhotoviteľ



Herda Ján Ing.
konateľ spoločnosti

Objednávateľ



Obec Klokoč
objednávateľ