

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo 10/2014**

na zhotovenie stavby „ Riešenie havarijného stavu viacúčelovej budovy“

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :** Obec Klokoč

Zastúpený: Jozef Výboštok – starosta obce

Sídlo: Obec Klokoč č. 1

IČO: 00319996 DIČ: 2021318706

**Zhotoviteľ :** ASTA spol. s.r.o., ul. Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígláš

Zastúpený : Ing. Matúš Strelec – konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať po technickej stránke - p. Ján Jombík

Bankové spojenie : VUB Zvolen č.ú. 695247412/0200

IČO : 31585795 DIČ : 2020475732 IČ DPH : SK2020475732

Zapísaný v obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrica vl. č. 1212/S  
oddiel Sro

**Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí**

**Dodatku č.1**

ktorým sa ZoD 10/2014 z dôvodu nepriazne počasia a v súlade s čl. XIII. bod 4  
upravuje nasledovne:

**Článok IV. Čas plnenia:**

Termín ukončenia: 05/2015

Ostatné ujednania ZoD č. 10/2014 ostávajú bez zmien.

**Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č.10/2014**


Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch z ktorých 2 sú určený pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Klokoči dňa : 30.10.2014

Vo Vígľaši dňa : 30.10.2014

Za Obec Klokoč

Za ASTA s r.o. Vígľaš

  
.....  
Jozef Vyboštok – starosta obce

  
.....  
Ing. Matúš Strelec – konateľ spoločnosti

