

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo 03/2016

Na „Riešenie havarijného stavu ÚK spoločenskej sály KD“

Zmluvné strany :

Zhotoviteľ : ASTA STAV. s.r.o., ul. Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš


Zastúpený : Ján Jombík – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : VUB Zvolen SK66 200 0000 0035 5314 7559
IČO : 48289175 DIČ : SK2120120552

Objednávateľ : Obec Klokoč

Zastúpená: Jozefom Výboštokom – starostom obce

Sídlo: Obec Klokoč č. 1, 962 25 Klokoč

IČO: 00319996 DIČ: 2021318706



Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí

Dodatku č.1

ktorým sa ZoD 03/2016 upravuje nasledovne:

Článok II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE:

Termín stavby: ukončenie 12/2016

Článok IV. ČAS PLNENIA:

Termín ukončenia: 12/2016

Ostatné ujednania ZoD č. 03/2016 ostávajú bez zmien.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č.03/2016


Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch z ktorých 2 sú určený pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Klokoči dňa : 30.11.2016

Vo Vígľaši dňa : 30.11.2016



Za Obec Klokoč


.....
Jozef Vyboštok – starosta obce



Za ASTA STAV s r.o. Vígľaš


.....
Ján Jombík – konateľ spoločnosti